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INTRODUCTION  

Pour la troisième année consécutive BURCASO a coordonné dans la région l’Est les 

activités du projet Continuum des services VIH au profit des personnes déplacées 

internes (PDI) et les réfugiés. Financé par le Conseil national de lutte contre les Sida 

et les IST (CNLS-IST) et ses partenaires le projet vise à répondre aux besoins non 

satisfaits des personnes déplacées internes (PDI) dans le contexte de l’insécurité au 

Burkina Faso.  

Les activités dans les communautés cibles ont été portées par les associations 

BUAMINYABA et TODIMA à l’Est. 

Le présent rapport fait le point de la mise en œuvre des activités planifiées pour les 

quatre mois (juin à septembre 2022) de durée de mise en œuvre des activités. 
 

I. Rappel des principaux résultats attendus 
 

Suivant les termes de référence définis par le SP/CNLS-IST, l’intervention devrait 
permettre de : 
 

• Réaliser des séances de sensibilisation au profit de 7 366 personnes au sein 
des populations hôtes et des populations déplacés internes ; 

 

• Réaliser des séances de sensibilisation au profit de 7 016 personnes sur les 
méthodes de prévention du VIH ; 

 

• Réaliser des représentations en théâtre fora sur le VIH au profit de 3 157 
personnes ; 

 

• Orienter 76 femmes enceintes des sites des populations déplacées à la CPN ; 
 

• Organiser des séances de sensibilisation de 1010 conjoints des femmes 
enceintes ; 

 

• Apporter des conseils nutritionnels à 15 mères séropositives ; 
 

• Organiser des séances de conseils et de dépistage volontaires couplées aux 
dons de vivres sur les sites des populations déplacées au profit de 2106 
personnes ; 

 

• Assurer la référence et contre référence de 20 malades sous ARV suivis lors 
du transfert ; 

 

• Favoriser le déplacement de 10 PVVIH PDI vers les sites de prise en charge 
pour le suivi clinique et biologique ; 

 

• Réaliser la recherche de 15 perdus de vue et des absents au traitement au sein 
des PDI.
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II. bilan de l’exécution physique et financière  
 

2.1. Bilan physique  

 

Tableau  de réalisation des activités  

Activités  Prévu  Réalisé 
Taux de 

réalisation  

Réaliser des séances de sensibilisation au profit de 7 366 personnes au sein des populations hôtes et des populations déplacés internes 69 70 101.4 

Réaliser des séances de sensibilisation au profit de 7 016 personnes sur les méthodes de prévention du VIH 111 111 100 

Réaliser des représentations en théâtre fora sur le VIH au profit de 3 157 personnes 4 4 

 

100 
 

Procéder au référencement de 763 adolescents et jeunes en milieu PDI vers les formations sanitaires pour les services de SS/VIH 50 50 100 

Orienter 76 femmes enceintes des sites des populations déplacées à la CPN 60 60 100 

Organiser des séances de sensibilisation de 1010 conjoints des femmes enceintes 50 50 100 

Apporter des conseils nutritionnels à 15 mères séropositives 8 8 100 

Organiser des séances de conseils et de dépistage volontaires couplées aux dons de vivres sur les sites des populations déplacées au profit 
de 2106 personnes 

11 11 100 

Assurer la référence et contre référence de 20 malades sous ARV suivis lors du transfert 97 97 100 

Favoriser le déplacement de 10 PVVIH PDI vers les sites de prise en charge pour le suivi clinique et biologique 20 20 100 

Réaliser la recherche de 15 perdus de vue et des absents au traitement au sein des PDI 30 30 100 
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Tableau  des  résultats  

Indicateurs  Hommes  Femmes  TOTAL 

Réaliser des séances de sensibilisation au profit de 7 366 personnes au sein des populations hôtes et des 
populations déplacés internes 

2425 4070 6495 

Réaliser des séances de sensibilisation au profit de 7 016 personnes sur les méthodes de prévention du VIH 3049 5171 8220 

Réaliser des représentations en théâtre fora sur le VIH au profit de 3 157 personnes 232 341 573 

Procéder au référencement de 763 adolescents et jeunes en milieu PDI vers les formations sanitaires pour les 
services de SS/VIH 

196 616 812 

Orienter 76 femmes enceintes des sites des populations déplacées à la CPN 0 243 243 

Organiser des séances de sensibilisation de 1010 conjoints des femmes enceintes 421 965 1386 

Apporter des conseils nutritionnels à 15 mères séropositives 1 101 102 

Organiser des séances de conseils et de dépistage volontaires couplées aux dons de vivres sur les sites des 
populations déplacées au profit de 2106 personnes 

738 1508 2246 

Personnes dépistées positives ayant intégré une file active 1 5 6 

Assurer la référence et contre référence de 20 malades sous ARV suivis lors du transfert 36 81 117 

Favoriser le déplacement de 10 PVVIH PDI vers les sites de prise en charge pour le suivi clinique et biologique 11 92 103 

Réaliser la recherche de 15 perdus de vue et des absents au traitement au sein des PDI 15 28 43 

La distribution des vivres aux PvVIH PDI  5 75 80 
La distribution des condoms masculins 8788 9323 18111 
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III. CONTRAINTES MAJEUBES ET RECOMMANDATIONS 

3.1. Les contraintes majeures  
 

Dans la mise en œuvre des activités la contrainte majeure a été la distribution des vivres. 

Toutes les PDI interpellent sur le besoin de vivres alors que le projet n’est pas à mesure de 

soutenir tous les PDI en vivres, seuls les PDI infectée du VIH et qui sont sous ARV sont 

éligibles pour bénéficier les vivres achetés par le projet.  

3.2. Les recommandations et suggestions  

Au regard des réalités terrain identifiées, les recommandations et les suggestions formulées 
pour les prochaines phases sont les suivantes :  
 
• Maintenir de façon continue les activités de sensibilisation/ prévention au profit des PDI 

intégrant la sensibilisation sur les VBG 
 

• Plaider pour la mise en place ou le financement d’activités génératrices de revenus au 
profit des PDI  

 

IV. LECONS APPRISES, DEFIS ET PERSPECTIVES  

 

4.1. Les leçons apprises ou impact des interventions  
 

Les activités de sensibilisation ont un impact sur la vie des PDI. Beaucoup de PDI en 

l’occurrence les femmes ont compris la nécessité de la DSSR et de la PF pour leur bien-être. 

Lors d’un théâtre forum portant sur la thématique VIH/SIDA et la DSSR une femme a 

témoigné de l’importance des thèmes abordés. Elle a révélé que beaucoup de femmes 

et de jeunes filles prennent les méthodes contraceptives mais ignorent la double 

protection, oublient de se protéger en utilisant les préservatifs et malheureusement 

elles contractent les IST et le VIH. Ajoute-t-elle quelques-unes qui sont venues se 

confier à elle. Elle a interpellé ses sœurs à toujours se protéger afin de préserver leur 

santé. 
 

4.2. Les défis et les perspectives  
 

• La continuité des activités et la préservation des acquis du projet 

• L’intégration des services de santé sexuelle et reproductive et des VBG 

•  Le renforcement des compétences des prestataires communautaires  
 

4.3. Points forts  

• Des perdus de vue retrouvés et reconduits aux différentes files actives du 

district sanitaire de Fada N’Gourma. 

• La familiarité et le partage entre PDI vivant avec le VIH grâce aux activités de 
sensibilisation et psychosociale. 
 

• La distribution des vivres au profit des PVVIH sous traitement ARV. 
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4.4. Histoires à succès  

 

Lors des activités de référencement une femme à confier qu’elle ne savait pas que l’on pouvait 

commencer les soins prénataux avant six mois de la grossesse. Au cours des causeries 

éducatives elle était référée vers le CSPS pour commencer son SPN et quand elle est allée 

faire sa consultation on lui a demandé de faire une échographie, à travers cet examen sa 

grossesse avait des anomalies qui ont été vite soignées. Elle avoue que l’intervention a permis 

que sa grossesse se stabilise et évolue normalement. 

 

CONCLUSION 
 
La mise en œuvre des activités dans la région l’Est dans le cadre du continuum de soins au 

profit des PDI a touché 18 111 personnes dont 9323 femmes. Ces résultats sont à mettre au 

compte de la mobilisation des parties prenantes, les associations BUAMINYABA et TODIMA, 

l’Antenne régionale du SP/CNLS-IST à l’Est, les services techniques de la santé et de l’Action 

sociale, les ASBC et les bénéficiaires que sont les PDI.  
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Quelques activités en images 

 
 

 
Causeries éducatives sur les IST, VIH/SIDA couplées à la DSSR 
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Une causerie éducative sur l’importance du dépistage VIH précoce 

 

Entretien pour encourager les femmes déplacées internes à fréquenter les centres de santé pour la SPN 

 

Distribution des vivres aux personnes déplacées internes nécessiteuses 


